



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 1

dal giorno 17/01/18 a tutto il giorno 17/01/18

Attraversamenti stradali (allacci totem 15,14 e 13)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 321,16



**Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe**

Associazione ACCADUEO contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN) c.f.: 91060350864		Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara				
CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	TROVATO Carmelo Operaio 3° livello per esecuzione lavori in economia	17/01/18 - mer.	ora	6,000	€ 27,71	€ 166,26
	SOMMANO		ora	6,000		
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia	17/01/18 - mer.	ora	6,000	€ 25,76	€ 154,56
	SOMMANO		ora	6,000		
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul	17/01/18 - mer.	h	3,000	€ 20,00	€ 60,00
	SOMMANO		h	3,000		
PV09	Tube corrugato per attraversamenti stradali da mm 63		ml	14,330	€ 1,00	€ 14,33
P50	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per opere in fondazione per lavori stradali dosaggio classe C25/30		m3	0,215	€ 65,00	€ 13,98
Totale MANODOPERA						€ 320,82
Variazione d'asta del -21,5%						-€ 68,98
Totale netto MANODOPERA						€ 251,84
Totale NOLI						€ 60,00
Variazione d'asta del -21,5%						-€ 12,90
Totale netto NOLI						€ 47,10
Totale MATERIALI						€ 28,31
Variazione d'asta del -21,5%						-€ 6,09
Totale netto MATERIALI						€ 22,22
IMPORTO NETTO LISTA						€ 321,16

L'Impresa
Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int.B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore



Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 2

dal giorno 18/01/18 a tutto il giorno 18/01/18

Attraversamenti stradali (allacci totem 12,11,10 e 9)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 344,72



**Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe**

Associazione ACCADUEO contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN) c.f.: 91060350864		Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara				
CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	TROVATO Carmelo Operaio 3° livello per esecuzione lavori in economia	18/01/18 - gio.	ora	6,000		
	SOMMANO		ora	6,000	€ 27,71	€ 166,26
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia		ora	6,000	€ 25,76	€ 154,56
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul		h	4,000	€ 20,00	€ 80,00
PV08	Tube corrugato per attraversamenti stradali da mm 50		ml	21,580	€ 0,80	€ 17,26
P50	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per opere in fondazione per lavori stradali dosaggio classe C25/30		m3	0,324	€ 65,00	€ 21,06
	Totale MANODOPERA					€ 320,82
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 68,98
	Totale netto MANODOPERA					€ 251,84
	Totale NOLI					€ 80,00
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 17,20
	Totale netto NOLI					€ 62,80
	Totale MATERIALI					€ 38,32
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 8,24
	Totale netto MATERIALI					€ 30,08
	IMPORTO NETTO LISTA					€ 344,73

L'Impresa
Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int.B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore



Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 3

dal giorno 20/01/18 a tutto il giorno 20/01/18

Attraversamenti stradali (allacci totem 8, 7 e 6)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 371,67



**Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe**

Associazione ACCADUEO contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN) c.f.: 91060350864		Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanterano, Santa Clara				
CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	TROVATO Carmelo Operaio 3° livello per esecuzione lavori in economia		ora	6,000	€ 27,71	€ 166,26
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia		ora	6,000	€ 25,76	€ 154,56
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul		h	3,000	€ 20,00	€ 60,00
PV08	Tubo corrugato per attraversamenti stradali da mm 50		ml	52,192	€ 0,80	€ 41,75
P50	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per opere in fondazione per lavori stradali dosaggio classe C25/30		m3	0,783	€ 65,00	€ 50,90
						€ 320,82
						-€ 68,98
	Totale MANODOPERA					€ 251,84
						€ 60,00
	Totale NOLI					-€ 12,90
						€ 47,10
						€ 92,65
	Totale MATERIALI					-€ 19,92
						€ 72,73
	IMPORTO NETTO LISTA					€ 371,67

L'Impresa
Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int.B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore

[Handwritten signature]



Iscritzioni Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 4

dal giorno 22/01/18 a tutto il giorno 22/01/18

Attraversamenti stradali (allacci totem 6 e 4)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 338,74



**Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe**

Associazione ACCADUEO contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN) c.f.: 91060350864		Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara				
CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	TROVATO Carmelo Operaio 3° livello per esecuzione lavori in economia		ora	6,000	€ 27,71	€ 166,26
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia		ora	6,000	€ 25,76	€ 154,56
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul		h	3,000	€ 20,00	€ 60,00
PV09	Tube corrugato per attraversamenti stradali da mm 63		ml	25,670	€ 1,00	€ 25,67
P50	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per opere in fondazione per lavori stradali dosaggio classe C25/30		m3	0,385	€ 65,00	€ 25,03
Totale MANODOPERA						€ 320,82
Variazione d'asta del -21,5%						-€ 68,98
Totale netto MANODOPERA						€ 251,84
Totale NOLI						€ 60,00
Variazione d'asta del -21,5%						-€ 12,90
Totale netto NOLI						€ 47,10
Totale MATERIALI						€ 50,70
Variazione d'asta del -21,5%						-€ 10,90
Totale netto MATERIALI						€ 39,80
IMPORTO NETTO LISTA						€ 338,74

L'Impresa
Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int. B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore

Enrico Casarà



Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 5

dal giorno 24/01/18 a tutto il giorno 24/01/18

Attraversamenti stradali (allacci totem 3, 1 e contatore AcquaEnna)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 334,78



**Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe**

Geom. Giuseppe Giachino

Associazione ACCADUEO contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN) c.f.: 91060350864		Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara				
CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	TROVATO Carmelo Operaio 3° livello per esecuzione lavori in economia		ora	6,000	€ 27,71	€ 166,26
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia		ora	6,000	€ 25,76	€ 154,56
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul		h	3,000	€ 20,00	€ 60,00
PV09	Tubo corrugato per attraversamenti stradali da mm 63		ml	23,100	€ 1,00	€ 23,10
P50	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per opere in fondazione per lavori stradali dosaggio classe C25/30		m3	0,347	€ 65,00	€ 22,56
						€ 320,82
						-€ 68,98
	Totale MANODOPERA					€ 251,84
						€ 60,00
	Totale NOLI					-€ 12,90
						€ 47,10
						€ 45,66
	Totale MATERIALI					-€ 9,82
						€ 35,84
	IMPORTO NETTO LISTA					€ 334,78

L'Impresa
Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int.B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore

Giuseppe



Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 6

dal giorno 01/02/18 a tutto il giorno 05/02/18

Realizzazione condotta discesa Schinocca-Romano-Polizzi-Toscano (totem 5)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 1 052,05




**Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe**

Associazione ACCADUEO
 contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
 c.f.: 91060350864

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica
 sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato,
 Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	TROVATO Carmelo Operaio 3° livello per esecuzione lavori in economia	01/02/18 - gio. 02/02/18 - ven. 03/02/18 - sab. 05/02/18 - lun.	ora ora ora ora	2,000 4,000 4,000 6,000		
	SOMMANO		ora	16,000	€ 27,71	€ 443,36
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia	01/02/18 - gio. 02/02/18 - ven. 03/02/18 - sab. 05/02/18 - lun.	ora ora ora ora	2,000 4,000 4,000 6,000		
	SOMMANO		ora	16,000	€ 25,76	€ 412,16
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul	01/02/18 - gio. 02/02/18 - ven. 03/02/18 - sab. 05/02/18 - lun.	h h h h	2,000 2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO		h	8,000	€ 20,00	€ 160,00
P50	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per opere in fondazione per lavori stradali dosaggio classe C25/30		m3	4,995	€ 65,00	€ 324,68
	Totale MANODOPERA					€ 855,52
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 183,94
	Totale netto MANODOPERA					€ 671,58
	Totale NOLI					€ 160,00
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 34,40
	Totale netto NOLI					€ 125,60
	Totale MATERIALI					€ 324,68
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 69,81
	Totale netto MATERIALI					€ 254,87
	IMPORTO NETTO LISTA					€ 1 052,05

L'Impresa
 Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l. **Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.**
 Via Nazionale, 318 - Int. B
 94018 TROINA (EN)
 L'Amministratore



Il Direttore dei Lavori
 Geom. GIACHINO Giuseppe



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 7

dal giorno 09/02/18 a tutto il giorno 09/02/18

Modifica allaccio Liccardi Barbara e Spalletta Agata

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 96,59



**Il Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe**

Associazione ACCADUEO
 contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
 c.f.: 91060350864

Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica
 sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato,
 Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia	09/02/18 - ven.	ora	4,000		
	SOMMANO		ora	4,000	€ 25,76	€ 103,04
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul		h	1,000	€ 20,00	€ 20,00
	Totale MANODOPERA					€ 103,04
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 22,15
	Totale netto MANODOPERA					€ 80,89
	Totale NOLI					€ 20,00
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 4,30
	Totale netto NOLI					€ 15,70
	IMPORTO NETTO LISTA					€ 96,59

L'Impresa
 Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
 Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
 Via Nazionale, 318 - Int.B
 94018 TROINA (EN)
 L'Amministratore

Giuseppe Giachino



Il Direttore dei Lavori
 Geom. GIACHINO Giuseppe



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI TROINA
PROVINCIA DI ENNA**

LISTA Nr. 8

dal giorno 12/03/18 a tutto il giorno 12/03/18

Attraversamento stradale (allaccio Liccardi Antonia)

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara

COMMITTENTE: Associazione ACCADUEO
contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN)
c.f.: 91060350864

IMPRESA: Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.
via Nazionale n. 318 - 94018 Troina (EN)
p.IVA: 01151390869

Importo lista € 268,01



Associazione ACCADUEO contrada Pirato sn - 94018 Troina (EN) c.f.: 91060350864		Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della condotta idrica sita in agro del Comune di Troina alle contrade Costantino-Pirato, Purrazzo, Lanternaro, Santa Clara				
CODICE ARTICOLO	LAVORI E PRESTAZIONI in cui furono impiegati gli operai ed i materiali	DATA	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	TROVATO Carmelo Operaio 3° livello per esecuzione lavori in economia	12/03/18 - lun.	ora	5,000		
	SOMMANO		ora	5,000	€ 27,71	€ 138,55
2	ZITELLI Alessandro Operaio 2° livello per esecuzione lavori in economia		ora	5,000	€ 25,76	€ 128,80
PV11	Nolo di martello demolitore elettrico da 1900 Watt 92 Jaul		h	3,000	€ 20,00	€ 60,00
PV08	Tube corrugato per attraversamenti stradali da mm 50		ml	7,900	€ 0,80	€ 6,32
P50	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate per opere in fondazione per lavori stradali dosaggio classe C25/30		m3	0,119	€ 65,00	€ 7,74
	Totale MANODOPERA					€ 267,35
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 57,48
	Totale netto MANODOPERA					€ 209,87
	Totale NOLI					€ 60,00
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 12,90
	Totale netto NOLI					€ 47,10
	Totale MATERIALI					€ 14,06
	Variazione d'asta del -21,5%					-€ 3,02
	Totale netto MATERIALI					€ 11,03
	IMPORTO NETTO LISTA					€ 268,00

L'Impresa
Nebrodi Costruzioni Generali s.r.l.

Trovato Carmelo

Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l.
Via Nazionale, 318 - Int.B
94018 TROINA (EN)
L'Amministratore

Ufficio Provinciale
Geometri Laureati

Inscrizione Aibit N. 1147
Direttore dei Lavori
Geom. GIACHINO Giuseppe

Geometra
Giuseppe Giachino